Citta di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta Consiglio Comunale

Ville d’Aoste Conseil Communal
Région Autonome Vallée d’Aoste

Mozione del gruppo “Lega Vallée d’Aoste”
COMUNE DI AOSTA

Adunanza del Consiglio comunale in data 28 - 29 ottobre 2026

Prot. Aosta, 17.10.2026

Al Presidente del Consiglio
Comunale

La Consigliera comunale del gruppo “Lega Vallée d’Aoste” la prega di iscrivere nell’Ordine
del Giorno del prossimo Consiglio Comunale la seguente:

Mozione
“Realizzazione del nuovo Stadio del ghiaccio”

PREMESSO che attraverso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 22
dicembre 2023 si & approvato, a maggioranza di quest’aula, la proposta progettuale di
partenariato pubblico privato avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione,
il finanziamento, la manutenzione sia ordinaria che straordinaria e la gestione per un periodo
di 20 anni dello Stadio comunale del ghiaccio oltre alla demolizione dell’attuale struttura;

PRESO ATTO che tale proposta progettuale di partenariato pubblico privato si &
concretizzata in data 31 marzo 2025 quando '’Amministrazione comunale ha sottoscritto un
contratto di “leasing in costruendo” con il raggruppamento Techne SPA, Art on Ice Aosta e
Bcc Leasing SPA per un valore complessivo di 14 milioni 878 mila euro (di cui circa 11
milioni di lavori);

SOTTOLINEATO che tale operazione finanziaria comporta un pesante vincolo sui bilanci
dell'Ente per le prossime quattro consiliature per il fatto che si prevede il pagamento di rate
annuali di circa 800 mila euro per 20 anni e un riscatto finale di 1,4 milioni di euro, oltre al
pagamento di ben 6,6 milioni di euro per la maxi-rata iniziale;

RICORDATO che questo importante dossier € stato al centro di diverse iniziative consiliari
e oggetto di audizione all'interno dei lavori della seconda commissione consiliare in data 15
luglio 2026 durante la quale gli uffici competenti avevano annunciato l'avvio formale del
cantiere per il mese di settembre 2026 riferendo, inoltre, dell'impegno assunto dai promotori
a rendere fruibile I'impianto gia dai primi mesi del 2028 a fronte dei 730 giorni previsti dal
disciplinare per completare anche la demolizione della vecchia struttura;
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RICORDATO altresi, che nella riunione della commissione competente di luglio 2026 era
emerso che listruttoria del progetto esecutivo era parzialmente sospesa in attesa dei
chiarimenti tecnici obbligatori richiesti dall'Ufficio sismico regionale;

VENUTI A CONOSCENZA che per garantire il funzionamento dell’attuale impianto il
Comune di Aosta ha dovuto procedere con urgenza allo stanziamento di ingenti risorse
economiche cosi suddivise:
- con la Delibera di Giunta comunale n. 74 del 10/04/2026 170.000 euro;
- con la Delibera di Giunta comunale n. 191 del 29/09/2026 169.580,00 euro per
I'acquisto di un chiller per la produzione del ghiaccio ai fini di garantire la funzionalita
e la continuita operativa del servizio anche oltre il 31/12/2026;

CONSIDERATO che eventuali ritardi nell'approvazione sismica e/o nell'avanzamento dei
lavori rischierebbero di costringere il Comune di Aosta a stanziare nuovi ed insostenibili
interventi-tampone sul vecchio impianto gravando principalmente sulla parte delle spese
correnti;

tutto cio premesso:

la sottoscritta consigliera comunale del gruppo “Lega Vallée d’Aoste”

impegna
I’Assessore competente a:
- rendere edotto il Consiglio comunale sullo stato di avanzamento dell'inizio dei lavori

per la realizzazione del nuovo Stadio del ghiaccio, i quali avrebbero dovuto iniziare
nel mese di settembre 2026.

La Consigliera:
SPIRLI Sylvie
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